| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Name of work :- Providing RO plants in ward No.07 Byatarayanapura
Estimate Cost: - 40.00 Lakhs
Job Number : - 007-18-000090, P Code-3293

–******–

1) ವಾರ್ಡ್ 07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಕೋಡ್–3293 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.40 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ Providing RO plants in ward No.07 Byatarayanapura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲು ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ R.O ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ R.O ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವುಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ , ಹಾಗೂ R.O ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಮಲಿನ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಹಾಲಿ ಇರುವ R.O ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಆರ್.ಓ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ, ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ, ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ & ಡಿ.ಬಿ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ದರಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3)
1. Drilling of new borewell
2. Construction of RCC sump
3. Providing pipe line for water supply

4) ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

5) ಕಿ. ಅ. ಯೋ. ಇ)

5/12/2018
Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
Bangalore

| ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 7) | ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (04) ರವರೆಗೆ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಯೋ.ಉ.ವಿ) ರವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ " Providing RO plants in ward No.07 Byatarayanapura Kodigehalii Sub Division in ward No.07 Byatarayanapura Kodigehalii Sub Division" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| 8) | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಪಿಎಸ್‌ಆರ್ (A)667 ದಿನಾಂಕ:06-09-2017ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ವಿಷಯದ ಸಂ:23(193)17-18 ದಿನಾಂಕ:30-08-2017ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/23/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:15-06-2018 ರಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.<br><br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ |
| 9) | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯವ)<br>ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯೋ) ರವರ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.<br>7.12.18<br>ಮು.ಅ(ಯವ) |
| 10) | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ<br>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 11) | **ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:**<br><br>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/23/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:15-06-2018ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.<br><br>NDD DE(HQ)<br>ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)<br><br>ಕಾ.ಅ(ಯೋ)<br>18/1 |
| 12) | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.<br><br>NDD DE(HQ)<br>ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)<br><br>ಕಾ.ಅ(ಯೋ)<br>18/1/19 |
| (3) | Executive Engineer<br>Project Division<br>Yelahanka Zone<br>BBMP, Bangalore-92 |

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -5-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:– EE (Project)/Ynk Zone/WO/53/2018-19

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:– **Providing RO plants in ward No.07 Byatarayanapura**

**Work Code: 007-18-000090**

**ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳು**

–*****–

14) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **M/s Executive Engineer, K.R.I.D.L, Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

15) ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. **3835838.00/-** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು **ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ– 25/2017–18 ಪುಟ 135420** ರಿಂದ **135442** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7

16) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Asst. Executive Engineer 14/4/19
Project Division
Yelahanka Zone
Bangalore

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ _____

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 17) | ಪದಂ ತಿಮ್ಮಗಾಂಮು ಸ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ. ಕೆಳಕ. ವಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾರ್ಪಹಿತಿ ಪೊರ್ಣಾಳ್ಳಲಿತಿ ಪಟ್ಟಾರ್ಹಿ. |
| 18) | ತೆ.ಗ.ನಿ.ಲಿ., ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಪೊರ್ಣಾಳ್ಳಂಡ ತಿಮ್ಮಗಾಂಮು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಇ.ಎಂಎಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1355-25/2017-18ರ್ಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಬಳ್ಳಿಕಾವಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ. |
| 19) | ತೆಕಂ ಬಳ್ಳಿಕಾವಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಸ್ಟಾಫೀಸ್: 33ಲಕ್ಷದ ಸಮೀಪ ಜಾಸ್ತಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪೊಸ್ತಾವನೆಗೆ ಪೊಸ್ಟಾಫೀಸ್: 39ಲಕ್ಷದ- ಸಮೀಪ ತೆಗಂಯು ಪಿಡಿಯು: 34,77,332-೦ ಸಮೀಪ ಬಳ್ಳಿಕಾವಲು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಂದ ಕೆಲ್ಸ ಪೊಂಕ್ಕೆಂಮುತಂಗಿ ಬಳ್ಳಿಕಾವಲು ಕಡೆಪ ಕಾಸು ಂಗಳಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪೊಂಡಿಕೆ ಪೊಳ್ಳಿಪಟ್ಟಿ |
| 20) | ಯೆಸ್. ಶವಂಜಿ.) ಬಳ್ಳಿಕಾವಲು ಕಾಮಗಾರಿ (26) ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪೊಂಡಿರುವ M/s KRIDL ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಲಂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ರೂ. 38,73,852/- ಗಳ ಪಿ.ಸಿ. ರವರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ರೂ. 34,77,332/- ಗಳ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,96,520/- ಗಳ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಂದ್ರು ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ M/s KRIDL ರವರಿಂದ RTGS ಪಾವತಿಸಾದ ನಂತರ IFMS upload ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ |
| 21) | ~~ತೆ. ಲಿ.~~ ಪೆಪ್ಪಿವೆ. |